Orli Staw, dnia 14 sierpnia 2013 roku

UA. 271.1.11.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i budowa kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 142-246553 w dniu 24.07.2013 r.

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
I. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:
Pytania

1. Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 1) d) wzoru Umowy w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania STWiOR. Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu, gdyż zadanie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Pfu. Wykonawca realizuje zarówno projekt jak i budowę, kierownik budowy składa oświadczenie, że roboty zostały wykonane zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami, wymogi Zamawiającego są uwzględnione zgodnie z dokumentami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia. STWIORB jest jednym z dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia przy zamówieniach dotyczących jednie budowy obiektów, wnosimy więc o wykreślenie wymogu dotyczącego wykonania STWIORB.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma uzyskać pozwolenie zintegrowane? Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany do uzyskania powyższego pozwolenia prosimy o wyjaśnienie kiedy zostanie ono dostarczone przez Zamawiającego?

3. W nawiązaniu do § 1 ust 10 wzoru umowy prosimy o potwierdzenia, że Wykonawca  poniesie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, ale za wyjątkiem kosztów uzyskania i samym uzyskaniem zabezpieczenia roszczeń niezbędnego do wydania Decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska (zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), które będą leżały po stronie Zamawiającego?

4. Zgodnie z § 2 ust 2 pkt 15) wzoru umowy  do obowiązków Wykonawcy należy m.in. poniesienie wszystkich kosztów i obciążeń z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, których Wykonawca może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do terenu budowy. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy na terenie Zamawiającego będą niezbędne jakieś specjalne pozwolenia? 
5. Zgodnie z § 2 ust 2 pkt 19) wzoru umowy do obowiązków Wykonawcy należy m.in. uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenie na użytkowanie. Uzyskanie ostatecznej decyzji jest niezależne od Wykonawcy, ponieważ mogą pojawić się jakieś czynniki uniemożliwiające uzyskanie ostatecznej decyzji, jak np. protesty wnoszone przez lokalnych aktywistów czy ekologów. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższych zapisów, na „uzyskanie decyzji – pozwolenie na użytkowanie”. 
6. Zgodnie z § 6 ust 1 pkt 3) wzoru umowy Wykonawca ma przystąpić do realizacji robót budowlanych nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że nastąpi to po uprawomocnieniu się decyzji o Pozwoleniu na budowę?
7. Zgodnie z § 6 ust 1 pkt 4) wzoru umowy zakończenie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzone podpisaniem przez obie strony, Protokołu Odbioru Końcowego, poprzedzone wszelkimi wymaganymi próbami, rozruchami i szkoleniami wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji – pozwolenie na użytkowanie, nie później niż w ciągu 300 dni kalendarzowych od terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 15 grudnia 2015 roku. Natomiast zgodnie z ogłoszeniem oraz pkt 9 ppkt 1) SIWZ termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 15.12.2015 roku. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, ponieważ zapisy w SIWZ powinny być zgodne z ogłoszeniem.  Pragniemy zauważyć, że wymóg postawiony w umowie dotyczący zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 300 dni ma znamiona świadczenia niemożliwego do wykonania. Nie wcześniej niż po uzyskaniu Pozwolenia na budowę Wykonawca składa wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wydanie Decyzji o Pozwoleniu Zintegrowanym. Na wydanie tej decyzji Urząd ma 180 dni. Następnie, po zakończeniu prac budowlanych, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. O zakończeniu budowy należy zawiadomić WIOŚ, który może wyrazić swój sprzeciw w terminie 30 dni. W tym czasie należy powiadomić właściwe organy tj. Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną, o ukończeniu budowy oraz zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu. Organy te mają 14 dni na dokonanie kontroli w zakresie zgodności z projektem i ewentualnie wnieść sprzeciw. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w terminie 21 dni wydaje decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie można złożyć wniosek o Decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska Odpadów do Urzędu Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego, który   w terminie 60 dni będzie zobligowany do wydania tej Decyzji. Sumując te wszystkie terminy (na wydanie poszczególnych decyzji) daje to łącznie 291 dni (180+30+21+60), a do tego należy doliczyć jeszcze czas niezbędny na dostarczenie poszczególnych wniosków do odpowiednich urzędów oraz przekazanie decyzji przez urzędy, co powoduje, że zrealizowanie przedmiotu zamówienia w 300 dni ma znamiona świadczenia niemożliwego. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów Umowy oraz SIWZ, do zapisów ogłoszenia o zamówieniu nr 2013/S 142-246553, tj. termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 15.12.2015 r.    
8. Zgodnie z § 6 ust 2 wzoru umowy przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się uzyskanie i przekazanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 1) j) wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności m.in. instrukcję prowadzenia składowiska. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca ma uzyskać decyzję zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów?
9. Zgodnie z § 10 ust 5 wzoru umowy wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie wystawionych faktur. Prosimy o wyjaśnienie czy fakturowanie będzie dokonywane za odbiory częściowe zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót?
10. Zgodnie z § 17 ust 1 pkt wzoru umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie wymienione w ppkt 1), 2) oraz 3). Zwracamy się z prośbą o modyfikację sformułowania opóźnienie na zwrot zwłokę, gdyż Wykonawca odpowiedzialny jest tylko za zwłokę czyli zawinione (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) opóźnienie. Opóźnienie może być natomiast niezależne od Wykonawcy (np. klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne, itp. a nawet celowe działanie Zamawiającego) i nie może podlegać karze umownej – Wykonawca jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zwłokę - czyli zawinione opóźnienie.

11. Zgodnie z § 4 ust 2 a) wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 2 mln PLN, obejmującej odpowiedzialność za wykonane prace projektowe oraz budowlane, w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego włącznie.  W związku z powyższym zapisem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wystarczające będzie posiadanie przez Wykonawcę generalnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia większą niż 2 mln PLN (związanej z przedmiotem zamówienia, z zakresem ubezpieczenia dotyczącym odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w zakresie ogólnych warunków ubezpieczenia i dodatkowymi klauzulami) na czas krótszy niż okres realizacji umowy, jeżeli Wykonawca pisemnie zobowiąże się do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji umowy, aż do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca posiada roczną polisę OC, której termin obowiązywania upływa w trakcie realizacji. Wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami, które należałoby uwzględnić w cenie oferty. W sytuacji gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie przez Wykonawcę generalnej polisy ubezpieczenia OC działalności prosimy o uszczegółowienie oczekiwanego zakresu ubezpieczenia OC.

12.    Zgodnie z § 4 ust 2 b) wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania Karty na bazie ubezpieczeń budowlano – montażowych (CAR), w zakresie przedmiotu umowy w okresie od 30-ego dnia po dniu zawarcia umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego włącznie. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy przez Kartę na bazie ubezpieczeń budowlanych Zamawiający rozumie dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych? Ponadto prosimy o wyjaśnienie kiedy powinien rozpocząć się okres tego ubezpieczenia?

13. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia wina umyślna i rażące niedbalstwo będą objęte ochroną ubezpieczeniową jeśli będzie chodziło o pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, natomiast w przypadku reprezentantów Wykonawcy i Podwykonawców (zarząd, prokurenci) – szkody wyrządzone w wyniku winy umyślnej i rażącego niedbalstwa będą wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Prosimy o potwierdzenie, że w/w zapisy OWU będą spełniały wymogi § 4 wzoru umowy.
14. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści aby ubezpieczenie OC projektanta przyjęło postać włączenia do polisy CAR klauzuli 115 (Pokrycie ryzyka projektanta)? Jeżeli Wykonawca ma zawrzeć odrębną polisę prosimy o uszczegółowienie zakresu ubezpieczenia OC projektanta?
Odpowiedzi:
Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) d) Wzoru umowy oraz z pkt. 1.1.1.2) PFU w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania STWiOR, ale tylko dla instalacji odgazowującej kwaterę II, instalacji odgazowującej kwaterę I wraz z jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła i przyłączeniem do sieci energetycznej i cieplnej. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy nie zakazują mu wymagania STWIOR przy realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) i) Wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów do uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz zgodnie z pkt. 2.1.19 PFU Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w zakresie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego. Zamawiający informuje, że przystąpi do sporządzania wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy zaakceptowanego projektu budowlanego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pozwolenie zintegrowane niezwłocznie po jego uzyskaniu.
Ad. 3. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 1 ust. 10 Wzoru umowy Wykonawca ponosi koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, natomiast koszty związane z uzyskaniem i samo uzyskanie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku poniesie Zamawiający.
Ad. 4. Zamawiający wyjaśnia, że do przejazdu (przez pojazdy i maszyny dopuszczone do ruchu po drogach publicznych) przez nieruchomości będące własnością Zamawiającego nie będą wymagane specjalne pozwolenia lub czasowe prawa przejazdu. Zaleca się jednak, ze względu na konieczność ochrony dróg wewnętrznych ZUOK, dojazd na teren budowy przez teren należący do Lasów Państwowych, wzdłuż działki nr 5371/3 do granicy z działką nr 155/1 i dalej wzdłuż działek 155/1 i 155/2. Przedstawiciel Lasów Państwowych już wstępnie się na to zgodził. 
Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje obowiązek Wykonawcy uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. stroną w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor, tym samym odwołania lokalnych aktywistów lub ekologów nie będą uwzględnione.

Ad. 6. Zamawiający potwierdza, że przekazanie terenu budowy nastąpi nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ad. 7. Zamawiający wyjaśnia, że zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu Odbioru Końcowego, poprzedzone wszelkimi wymaganymi próbami, rozruchami i szkoleniami wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji – pozwolenie na użytkowanie, winno nastąpić w ciągu 360 dni kalendarzowych od terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 15 grudnia 2015 roku.
Zamawiający ponadto informuje że uzyskanie lub zmiana pozwolenia zintegrowanego leży po stronie Zamawiającego i złożenie wniosku o zmianę lub wydanie pozwolenia zintegrowanego również leży po stronie Zamawiającego – vide odpowiedź na pytanie nr 2.
Ad. 8. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 2 Wzoru umowy, który stanowi, że „Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się uzyskanie i przekazanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, dokonanie Odbioru Końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej.” – dokonanie Odbioru Końcowego możliwe będzie w szczególności po uzyskaniu i przedłożeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji zatwierdzającej Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, wymóg ten został również sformułowany w § 7 ust. 9 Wzoru umowy, gdzie wskazuje się, że „Odbiór Końcowy nastąpi w szczególności po przeprowadzeniu wszelkich prób, rozruchów, szkoleń pracowników Zamawiającego, przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,  w tym, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska.”. 
Ad. 9. Zamawiający wyjaśnia, że faktury częściowe mogą być wystawiane jedynie za wykonanie w całości poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w szczególności w § 9 ust. 2 Wzoru umowy.
Ad. 10. Zamawiający pozostawia § 17 ust. 1 bez zmian. Zwracamy uwagę, iż ustawodawca w art. 656 § 1 kodeksu cywilnego, który dotyczy umowy o roboty budowlane posługuje się pojęciem „opóźnienia”. Jednocześnie zgodnie z ogólnymi regułami odpowiedzialności kontraktowej określonymi w art. 471 kodeksu cywilnego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jeżeli jest ono następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto podkreślić należy, iż § 18 wzoru umowy wyłącza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą.
Ad. 11.  Zamawiający wyjaśnia, że w kwestii dotyczącej posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zarówno przed zawarciem przedmiotowej umowy jak i w trakcie jej trwania, Wykonawca zobowiązany jest posiadać i przedłożyć Zamawiającemu do wglądu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 2 000 000 PLN, obejmującej odpowiedzialność za wykonane prace projektowe oraz budowlane, obowiązującą w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego włącznie lub przedkładać do wglądu, każdorazowo, nową polisę lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania i przekazywać Zamawiającemu kserokopię odpowiednio nowej polisy lub aneksu do polisy przedłużającego termin jej obowiązywania, w terminie 7 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia.
 Ad. 12. Zamawiający wyjaśnia, że przez Kartę na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych (CAR) rozumie dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych obejmujących swoim zakresem całość robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia. Przedłożona Karta na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych (CAR) winna obowiązywać w okresie od dnia jej zawarcia do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego włącznie.
Ad. 13. Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody spowodowane z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa jedynie przez członków zarządu i prokurentów Wykonawcy.
Ad. 14. Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza się włączenie klauzuli 115 do polisy ryzyk budowlanych CAR, ale nie jest to bezwzględnie wymagane. 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp powyższe odpowiedzi – w części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ – stają się integralną częścią SIWZ. 

II. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1. Punkty 10.2.5), 10.2.6), 10.2.7) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

„10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

…

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia wymagane oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców);

6) 
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia wymagane oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców);

7)
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia wymagane oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców).”.
2. Punkt 16 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:

„16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

16.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia
	6 września 2013 r.
	do godz.
	10.00
	


16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Oferta w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i budowa kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””

Nie otwierać przed dniem: 6 września 2013 r. godz. 10.05

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”.
3. Punkt 18.1. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:

„18.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków

	w dniu
	6 września 2013 r.
	o godz.
	10.05
	”


Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Członek Zarządu

Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(-)

Henryk Kujawa
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